
Proces & Planning 
Verbeteren verblijfskwaliteit winkelgebied Gijsbrecht 



Ontwerpproces

Schetsontwerp

• Opzet straatprofiel & schetsen kruispunten

• Schuiven met passtukken flexibele ruimte tijdens inloop vandaag 8 april

• Digitaal vanaf volgende week in te zien via: www.bouwenaanhilversum.nl/gijsbrecht

• Reageren kan per mail via: gijsbrecht@hilversum.nl

Voorlopig 
ontwerp

• Tussen 10 en 21 april bij ondernemers langs om laad- en los activiteiten in beeld te krijgen

• Gedetailleerdere inrichtingsvoorstellen op basis van reacties op schetsontwerp medio mei/juni

• Laatste participatieronde medio mei/juni

Definitief 
ontwerp

• Besluitvorming  gemeenteraad vrijgave uitvoeringskrediet najaar 2023

• Definitief inrichtingsvoorstel wordt vastgesteld door College van B&W najaar 2023 

http://www.bouwenaanhilversum.nl/gijsbrecht
mailto:gijsbrecht@hilversum.nl


Uitvoeringsproces

Selectie 
aannemer voor 

bouwteam

• Najaar 2023 selecteren we een aannemer om bouwteam op te zetten  

• Aannemer denkt samen met de gemeente en de winkeliers uitvoeringsstrategie uit

Voorbereiding 
werkzaamheden

• In 2024 start ook de technische voorbereiding van de werkzaamheden 

Uitvoering 
werkzaamheden

• Op zijn vroegst in de zomer van 2024 

• Exacte uitvoeringsperiode te bepalen in overleg met winkeliers
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