

A street scene in Gijsbrecht, featuring a pedestrian crossing, parked bicycles, cars, and shops. The text 'Proces & Planning' is overlaid in the center. The background shows a street with trees, a pedestrian crossing, parked bicycles, cars, and shops. The text 'Proces & Planning' is overlaid in the center. The background shows a street with trees, a pedestrian crossing, parked bicycles, cars, and shops.

Proces & Planning

Verbeteren verblijfskwaliteit winkelgebied Gijsbrecht

Ontwerpproces

Schetsontwerp

- Opzet straatprofiel & schetsen kruispunten
- Schuiven met passtukken flexibele ruimte tijdens inloop vandaag 8 april
- Digitaal vanaf volgende week in te zien via: www.bouwenaanhilversum.nl/gijsbrecht
- Reageren kan per mail via: gijsbrecht@hilversum.nl

Voorlopig ontwerp

- Tussen 10 en 21 april bij ondernemers langs om laad- en los activiteiten in beeld te krijgen
- Gedetailleerdere inrichtingsvoorstellen op basis van reacties op schetsontwerp medio mei/juni
- Laatste participatieronde medio mei/juni

Definitief ontwerp

- Besluitvorming gemeenteraad vrijgave uitvoeringskrediet najaar 2023
- Definitief inrichtingsvoorstel wordt vastgesteld door College van B&W najaar 2023

Uitvoeringsproces

Selectie
aannemer voor
bouwteam

- Najaar 2023 selecteren we een aannemer om bouwteam op te zetten
- Aannemer denkt samen met de gemeente en de winkeliers uitvoeringsstrategie uit

Vorbereiding
werkzaamheden

- In 2024 start ook de technische voorbereiding van de werkzaamheden

Uitvoering
werkzaamheden

- Op zijn vroegst in de zomer van 2024
- Exacte uitvoeringsperiode te bepalen in overleg met winkeliers